

**Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.objednatele RE14000000/010,
č.zhotovitele 31178/2014
na akci: „Splašková kanalizace a ČOV v obci Vrchovnice“**

Čl.1. Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Vrchovnice

Vrchovnice 18, Smiřice, PSČ 503 03

Její jménem jedná: Ing.Stanislav Štěrba – starosta

IČ: 00578827

DIČ: ---

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Hradec Králové

č.ú.: 212909865/0300

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Statutární zástupce:

p.Pavel Formánek – ředitel společnosti

IČ: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: 3185282/0800

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se doplňují tímto dodatkem takto:

Čl.IV. Doba a místo plnění:

Po dohodě obou smluvních stran je z důvodu opožděného předání nápojného bodu elektro prodloužen termín dokončení díla do 31.10.2016.

Čl.V. Cena za provedení díla:

Po dohodě obou smluvních stran je z důvodu změny trasy kanalizace a rozšíření předmětu díla navýšena cena díla.

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) + 531 978,00

Sazba DPH21%

Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH) 6 199 437,00

Čl.XVI. Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.3 navazuje na smlouvu o dílo č.obj.RE14000000/010,

č.zhot.31178/2014 uzavřenou mezi Obcí Vrchovnice a Agrostavem Pardubice,

a.s. dne 12.5.2014, dodatek č.1 ze dne 30.11.2015 a dodatek č.2 ze dne

31.5.2016 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatků č.1 a 2 platí, pokud


nejdou v rozporu s tímto dodatkem.

Ve Vrchovnici, 31.8.2016

V Pardubicích, 31.8.2016

Za objednatele:


**OBEC
VRCHOVNICE
503 03 Smiřice**


Ing.Stanislav Štěrba
starosta obce

Za zhotovitele:



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063


Pavel Formánek
ředitel společnosti